

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Публичное акционерное общество
КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

Жуковского ул., д. 9, Красногорск, 143402

тел.: +7 (495) 562-02-96

e-mail: pr@kr-teplo.ru

ОГРН 1025002864457

ИНН/КПП 5024047494/502401001

И.О. Ф.И. № _____
На № _____ от _____

Директору ООО «ДЭЗ-сервис»

Г.Г. Алабиной

Уважаемая Галина Григорьевна!

ПАО «Красногорская теплосеть», являясь теплоснабжающей организацией, осуществляет поставку тепловой энергии для нужд нижеуказанных домов.

ПАО «Красногорская теплосеть» в настоящее время реализует Инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения ОАО «Красногорская теплосеть» на период 2015-2017 годы, разработанную в 2014 году и утвержденную Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 31.10.2014г. №130-РВ.

ПАО «Красногорская теплосеть» в соответствии с указанной программой проводит реконструкцию аварийной магистрали сети котельной №7 от ТК15 до ЦТП №10 по ул. Ленина, запланированный срок завершения работ 29 ноября 2017 года определялся в отсутствие исполнительной документации на тепловую сеть.

В ходе подготовки к началу работ было выявлено отклонение от предполагаемой трассировки и глубины залегания, что повлекло необходимость корректировки проектной документации и получения новых разрешений на проведение работ, в связи с тем, что трасса оказалась проложена непосредственно под дорогой на глубине трех метров, данные факты повлияли на продолжительность проведения работ.

Невыполнение работ на магистральной тепловой сети привело бы к полному отключению многоквартирных домов от системы теплоснабжения в случае наступления критически низкой температуры наружного воздуха, что является недопустимым.

Для обеспечения потребителей тепловой энергией и горячей водой на период работ ЦТП №10 (по штатной схеме теплоснабжения подключено к котельной №7) подключено к котельной №23, в связи с чем в домах по ул. Братьев Горожанкиных д. 24, 26, 28, 30, 32 и ул. Ленина д. 34а, 36, 38, 38а возможно отклонение качества поставляемого теплоносителя от нормативного.

После завершения работ на аварийной магистрали сети котельной №7 от ТК15 до ЦТП №10 по ул. Ленина, реконструируемой в соответствии с инвестиционной программой, функционирование системы теплоснабжения будет нормализовано.

ПАО «Красногорская теплосеть» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, предполагает завершение работ осуществить в течение недели, благодарит жителей дома, находящегося в Вашем управлении, за проявленное терпение, надеется на понимание и дальнейшее сотрудничество.

Начальник ООСТЭ



И.В. Качалкова